

Nr:	Oppgave:	Ansvarleg:	Tid / frist	Status/ merknad	
Tilrettelegging politiske prosessar					
1	Sekretariat og saksførebuing for fellesnemda	Prosjektleiar Ass.rådmann Jondal	Løpande	OK	Fullført
2	Sekretariat og saksførebuing for arbeidsutvalet	Prosjektleiar	Løpande	OK	Starta
3	Sekretariat og sakshandsaming for partssammensatt utvalg	Prosjektleiar Ass.rådmann Jondal HR-sjef	Løpande	Ok	Ikkje påbegynt
4	Sekretariat og sakshandsaming for: Kommunevåpen Arbeidsgjevarstrategi Profilhandbok Planstrategi Planutvalg / kommuneplan Ullensvang	Prosjektleiar HR-sjef Informasjonsmedarbeidar Kommunalsjef KNS Plansjef	Feb 2019 Mai 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2018	Heraldikk: Ikkje starta Starta Starta Ikkje starta Starta	
5	Førebu og gjennomføra kommuneval hausten 2019	Ass.rådmann Jondal	september 2019	Starta	
6	Valkretsar i Ullensvang kommune	Prosjektleiar	Hausten 2018	Starta	
7	Skolekrinsar i Ullensvang kommune	Kommunalsjef Oppvekst	Hausten 2019	Starta	
8	Val av målform	Styringsgruppa	Vår 2016	OK	
9	Prosjektstab - organisera og bemanna	Prosjektleiar		OK	
Personalmessige tilhøve					
10	Midlertidig AMU 2019	Prosjektleiar	desember 2018	Starta	
11	Samhandlingsplan Plan for samhandling med ansattes representanter	Personal	juni 2016	OK Omstillingsutval i drift	
12	Kartlegga og utgreia personalmessige forhold. (Samordning tilsette, lønnsmessige skjeivheter og trong for harmonisering løn, rekruttering, kompetanse, særavtalar, arbeidstid, flexitidsordning, seniorpolitiske tiltak m.v).	HR-sjef	november 2018	Starta	
13	Etablere rutiner for handtering av ledige stillingar og rekruttering omstillingsprosessen.	HR-sjef	juni 2017	OK	
14	Etablere kompetansebank for behandling av om- og innplasseringer, overtallighet og tilbud om annet passende arbeid, endringsoppsigelse. Skal gjelde for Ullensvang kommune. Etablere tilhørende utvalg med ansatte representanter	Personalsjefer og tillitsvalgte	Drift: løpande	Ikkje påbegynt	
15	Kommunikasjonsplan: Utarbeide plan Følgja opp plan	Prosjektleiar Informasjonsansvarleg	Februar 2018, fortløpande	OK Plan utarbeidd og vedteken, oppfølging pågår	
16	Omstillingsavtale.	Personal	april 2018	OK, vedteken	
17	Frikjøp tillitsvalde Tillitsvaltordning	HR-sjef	november 2017	OK, i rute	
18	Utforma kravspesifikasjon anbud, forhandling, val og implementering økonomi/ lønns- og personalsystem (ERP)	HR/Økonomi/IKT	november 2018	Starta	
19	Arbeidsavtalar. Ny arbeidsavtale for alle tilsette Ullensvang kommune	HR-sjef	oktober 2019	Ikkje påbegynt	
Organisering og administrasjon					
20	Organisasjonsmodell. Administrativ organisasjonsmodell i ny kommune med leiarstillingar	Prosjektleiar	juni 2018	OK, vedtatt FN	

21	Selskap, stiftingar og legat Laga oversikt over deltaking i selskap, stiftingar m.v og interkommunalt samarbeid ut over Jondal, Odda og Ullensvang. Vurdera eventuell avvikling/ utmelding. Politisk behandling og evt. melding om endringar/ oppseiingar.	Økonomisjefane	Fase 1	Starta
22	Avtaler/ kontakter. Fremskaffe oversikt over inngåtte kontrakter/ avtaler med private/ organisasjoner m.v. Fremskaffe oversikt over inngåtte avtaler med offentlige organisasjoner, herunder vertskommuneavtaler. Vurderer i hvilken grad Ullensvang kommune skal benytte seg av avtaler kommunene har inngått og hvilke anskaffelser som skal utlyses Gjennomføre ny kontraktering	Økonomisjefane	Fase 1	Starta
23	Anskaffelser Vurdere organisering Utvikling av tjenestene for anskaffelser i Ullensvang kommune	Kommunalsjef	Februar 2017 September 2017	Ikkje påbegynt
24	Sak/ arkiv i omstillingsprosessen. Rutinar og plan for avslutning av arkiva i Jondal, Odda og Ullensvang	Arkivleiarar		Starta
25	Sak/ arkivsystem i Ullensvang kommune Gjennomgå og vurdera sak og arkivløyising i Ullensvang kommune. Val av depotløyising Fagsystem bør integrerast med sak/ arkiv. Digitale løyisingar med integrasjon må vurderast.	Ass.rådmann i samarbeid med kommunalsjefar for fagsystem og arkivansvarlige	Desember 2018 Prosjektgruppe	Starta Arkivplan under utarbeiding Arbeid pågår Starta Starta
26	Reglement. Samordna og vedta alle reglement. Skaffa oversikt Utarbeida utkast nye reglement	HR-sjef, økonomisjef, prosjektleiar	Nov 2018, juni 2019 Vedtas i Fellesnemda juni 2019	Starta
27	Kyrkja og andre organisasjonar Samhandling med kyrkeleg fellelråd og andre berørte interesser om kommunesammenslåingsprosessen.	Prosjektleiar	juni 2019	Starta
28	Planprosess Ullensvang kommune. Planstrategi for Ullensvang kommune Samfunnsdelen i kommuneplanen Bestemmelser til arealdelen i kommuneplanen. Årshjul / rapporteringsplan og overordna styrings-dokument med prinsipp og milepælar for overordna planlegging. Prinsipp og mal for plandokumenter	Plansjef og styringsgruppe	Framdriftsplan	Starta, planprogram vedteken i Fellesnemda
29	ROS analyse Ullensvang kommune Gjennomføra ROS analyse for Ullensvang kommune	Prosjektleiar, arbeidsgruppe, Beredskapskontakt Ullensvang kommune	jun. 2019	Starta
30	Beredskapsplan Ullensvang kommune Overordnet beredskapsplan Operativ beredskapsplan Beredskapsøvelse Nødnett	Prosjektleiar Ass. rådmann Beredskapssjef	juni 2019	Starta
31	Næringsutvikling, koordinert arbeidsgruppe i arbeid. Vurdera organisering og utvikling av tenestene for næringsutvikling i Ullensvang kommune	Prosjektleiar	desember 2018	Starta
32	Klima- og miljø Vurdere organisering og utvikling av tjenestene for klima og miljø i Ullensvang kommune			Ikkje påbegynt

33	Folkehelse Vurdera organisering og utvikling av tenestene for folkehelse i Ullensvang kommune Utarbeide oversiktsdokument for folkehelse for Ullensvang som grunnlag for planstrategien	Folkehelsekoordinatorar		Ikkje påbegynt
34	Frivillighet, lag og foreningar Vurdera organisering Utarbeida strategi for frivillighet	Leiarar frivillighetssentralane		Ikkje påbegynt
35	Skilt, symboler Grafisk profil Kartlegge og vurdere behov for nye skilt og symboler inkl. kostnadsoverslag Implementere utskifting	Prosjektleiar Kommunalsjef teknisk		Ikkje påbegynt
36	Lokalisering Vurdera lokalisering av kontor og tjenestesteder i Ullensvang kommune. Avklara lokalisering	Prosjektleiar Leiargruppe Ullensvang Rådmenna		Starta
37	Lokale vedtekter, forskrifter Kartlegga og gjennomgå alle lokale vedtekter og forskrifter Vannscooter ny Vurdera nye lokale vedtekter og forskrifter for Ullensvang kommune Framlegg politisk sak	Prosjektleiar Kommuneadvokat K. dir. teknisk	Des. 2017 I Ullensvang: Frist februar 2018/ vedtatt juli 2018.	Ikkje påbegynt
38	Avtale med småbåthavner	Havnesjef		Ikkje påbegynt
Tenester				
39	Tjenestekartlegging. Oppdatering av tidligere utført kartlegging av tenestene i kommunene Utarbeida tenestestandarder og serviceerklæringer	Prosjektgrupper	Fase 1	OK Ikkje starta
40	Tjenesteutredninger Sektorvise utredninger av tjenesteproduksjon og administrasjon. Utrede innhold, organisering og struktur for tjenesteområdene.	Prosjektgrupper	Fase 2	OK
41	Kartlegging av bygg, infrastruktur m.v Oppdatering av tidligere utført kartlegging av bygg, infrastruktur, utstyr, maskiner osv i kommunene	Prosjektgrupper		Ikkje påbegynt
42	Bilpark/ kjøretøy Kartlegga kjøretøy Plan for drift og forvaltning, herunder vurdering av flåtestyring	Prosjektgrupper		Ikkje påbegynt
43	Bygningsmasse – bruk og tilpassing Med basis i sektorutgreiingane vurdera bruk og behov for tilpassing av bygningsmasse for Ullensvang kommune.	Prosjektleiar Kommunalsjefar		Ikkje påbegynt
44	Kartlegging og behovsanalyse IKT. (infrastruktur, avtaler, programvare, sentralt og fagsystem)	Prosjektleiar IKT leiar i samarbeid med kommunalsjefar		Starta
45	Digitaliseringsstrategi Ullensvang kommune Utarbeide plan for IKT systemer, herunder organisering, lokalisering, infrastrukturløyingar, strategi for samkøying av ulike IKT system, val av programvare, behov for opplæring, informasjonssikkerhet, beredskap. Reglement for trygg digitalisering	Prosjektleiar IKT leiar i samarbeid med kommunalsjefar	oktober 2017	Ok Starta
46	IKT Ullensvang	Prosjektleiar Prosjektgruppe Teknologi IKT leiarar	Sept 2017	Starta

47	Statlige register Samarbeid med statlige etater om endringar i matrikkelen (Statens kartverk), folkeregisteret (Skatteetaten) og enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).	Kommunalsjefar teknisk		Starta
48	Kvalitetssystem Avklara val av kvalitetssystem og inngå avtale Implementera systemet i organisasjonen Utarbeida prosedyrer for tenestene	HR-sjef og kommunalsjefar		Ikkje påbegynt
49	Digitalisere eiendomsarkiv teknisk arkiv	Kommunalsjef teknisk / byggesak		Ikkje påbegynt
50	Etablere heimeside, facebook og instagram. Leggja ut informasjon fortløpande om samanslåingsprosessen. Informasjonsblad til tilsette og innbyggjarar	Prosjektleiar og informasjonsmedarbeidar	Etablert aug 2017	Etablert Oppfølging pågår OK
51	Sosiale aktiviteter og kulturbygging i omstillingsprosessen.	Styringsgruppa	løpande	Starta
52	Sosiale aktiviteter og kulturbygging for å skape en felles kultur blant innbyggere, ansatte og politikere ved oppstart av Ullensvang kommune	Styringsgruppa	løpande	Starta
53	Strategi - temaplan for frivilligheit	Kommunalsjef Kultur, Næring og samfunn	Sept 2019	Ikkje påbegynt
54	Plan for kommunikasjonsløyser og vidareutvikling av digital kommunikasjon med innbyggjarane i Ullensvang kommune	Teknologigruppa Informasjonsmedarbeidar.		Starta
Økonomi				
55	Budsjett/ regnskap Laga prosjektbudsjett, totalt 45,7 millionar	Økonomiressurs prosjektet	november 2016	OK, utført
56	Utgreia innhald, organisering og struktur for økonomitene i Ullensvang kommune: Felles bankforbindelse Felles VAR regnskap Felles betalingssatsar for tenester Samanstille rekneskap og balanse Samanstilla eigarskap i selskaper der alle tre er eigarar. Justeringsavtaler for prosjekt med refusjon mva.	Økonomisjefar Kommunalsjefar Prosjektgruppe	februar 2019	Starta
57	Budsjett første driftsår 2020 Førebu budsjett, økonomiplan og handlingsplan for Ullensvang kommune fra 1.1.2020. Avslutta kommunane Jondal, Odda og Ullensvang	Prosjektleiar Rådmann økonomisjefar	oktober 2019	Starta
58	Eigedomskatt: utarbeida vedtekter og rammer og retningslinjer, skaffa oversyn over næringsseigdommar i kommunane, avtale med taksator, taksering	Økonomisjefar		Starta
Sist endra:		8.nov. 2018		